

GUIA DE AUTONOMIA

DIA 3

Coração Industrial

PCP (MRP → CRP → APS), Chão de Fábrica, Qualidade e Manutenção

Documento

Consulta operacional pós-treinamento

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Este guia responde quatro perguntas em cada etapa: ****quando abrir a tela, o que precisa estar pronto, o que fazer e como conferir se deu certo****. Use-o depois do treinamento, sem depender do instrutor.

Antes de planejar

Confirme item ativo, estrutura/BOM aprovada, roteiro com operações e tempos, máquinas ativas, calendário industrial e saldo confiável. Se um desses dados estiver errado, pare e corrija na origem; executar novamente o MRP não corrige cadastro.

Da demanda ao plano

Etapa	Tela	Faça	Confirme antes de seguir
Demanda independente	VPLA0102	Informe item, quantidade e data necessária	Data é útil e registro aparece na consulta
Previsão	VPRE0101 / VPRE0102	Cadastre ou gere previsão quando o processo usar forecast	Período, unidade e item estão corretos
Plano	VPLN0100	Crie o cenário com horizonte e parâmetros	Plano está salvo e ativo para a execução
MRP	VMRP0100	Execute, leia necessidades e sugestões	Não há erro de BOM; sugestão tem origem e data compreensíveis
Perfil e alertas	VPME0102 / VPR00700	Investigue estoque projetado e exceções	Você sabe qual ação tomar em cada alerta
Aprovação	VPME0102	Firme somente a sugestão revisada	Ordem resultante existe; firmar não é só “salvar”

Se o MRP não sugerir nada

Confira, nesta ordem: demanda e data; saldo disponível e reservas; ordens já abertas; item comprado/fabricado; BOM aprovada; LLC; horizonte do plano. Registre o diagnóstico antes de alterar parâmetros — isso evita “forçar” uma compra sem entender a necessidade.

Da capacidade ao sequenciamento

Decisão	Use	Leitura correta
Quero saber se a carga cabe	CRP	Compare horas necessárias com horas disponíveis
Quero saber a ordem exata de execução	APS	Leia sequência, início/fim e conflitos no Gantt

Decisão	Use	Leitura correta
Há sobrecarga	CRP + cadastro	Mude data, recurso, turno ou capacidade real; não esconda o alerta
Uma operação atrasou	APS	Reprograme e confira o efeito em cascata nas dependências

Antes de aceitar um sequenciamento, confira calendário, preventiva, recurso alternativo, prioridade e data prometida. O Gantt bonito não garante plano viável se a capacidade de origem estiver errada.

Da ordem ao produto concluído

1. Em **VPR00100**, localize ou crie a OF e confira item, máscara, quantidade, datas, prioridade e roteiro explodido.

1. Inicie a OF somente quando material, máquina e operador estiverem liberados.
2. Registre consumo com item, quantidade, almoxarifado e lote corretos.
3. Aponte cada operação com quantidade boa, refugo, horas, máquina e operador.
4. Em caso de não-conformidade, registre e aplique a disposição antes de liberar.
5. Conclua a OF no almoxarifado e lote corretos; depois confira entrada do acabado,

baixa dos componentes e genealogia.

1. Encerre somente depois de revisar apontamentos e custo real.

ATENÇÃO

O código de barras para iniciar e terminar processos ainda depende do contrato do backend. Até a entrega dessa função, use a seleção da OF/operação e confirme o número na tela antes de apontar.

Como corrigir sem perder rastreabilidade

- **Quantidade errada:** não crie um segundo apontamento compensatório sem conhecer a regra da empresa; use estorno/correção autorizada.
- **Lote errado:** interrompa o fluxo e corrija antes da conclusão.
- **Operação fora de sequência:** verifique se a regra permite pular; não marque como concluída apenas para liberar a próxima.
- **Refugo:** sempre informe quantidade e motivo; refugo sem motivo distorce custo e qualidade.
- **Máquina parada:** registre manutenção e reprograme; não aumente capacidade ficticiamente.

Fechamento diário do PCP e da produção

- ☐ Demandas novas ou alteradas foram avaliadas
- ☐ Exceções do MRP têm responsável e prazo
- ☐ Sobrecargas do CRP foram tratadas
- ☐ Sequenciamento publicado corresponde ao chão
- ☐ OFs iniciadas têm material e roteiro
- ☐ Apontamentos, consumos, lotes e refugos foram conferidos
- ☐ OFs concluídas movimentaram o estoque esperado
- ☐ Divergências de custo têm explicação ou plano de ação